

2026华望启镜项目管理规范备忘录

一 合同红线						
序号	合同红线	管理要求	项目经理	开发经理	运营经理	
1	保密违规	在车型、品牌、渠道保密期间，如因乙方项目内人员原因发生保密信息泄露，或乙方项目内人员擅自提供任何开发内容或资料至项目以外人员的，或乙方项目内人员违反本合同第 10 条保密条款的，一经核实，甲方有权直接终止合作，并按保密条款追究责任。	保密宣导及管理	保密宣导	所有人员进入项目组后签署保密协议	
2	安全事故	在项目执行期间，如因乙方项目内人员违反安全操作规范或管理失察，发生人身伤害、财产损失、违规行为、信息安全事件、重大负面社会影响、应急响应严重失当或其他安全责任事故的，一经甲方核实，甲方有权直接终止合作，乙方应向甲方按本合同项下实际结算金额的 30% 支付违约金，并按相关法律法规追究责任。若违约金不足以赔偿甲方及其他受损方实际损失的，甲方有权要求乙方赔偿超过部分。	安全宣导	安全宣导	安全宣导	
3	数据造假	篡改数据或成果等弄虚作假行为的（包括但不限于造学员签到、考核成绩、认证结果等），一经甲方核实，甲方有权直接终止合作并扣除本合同项下实际结算金额的 10%，并要求乙方承担全部违约责任。若因此给甲方造成实际损失，乙方应予以足额赔偿。	交付数据审核	交付数据审核	交付数据审核	
4	权益执行不力	在项目执行期间，乙方须严格落实和履行承诺的既定权益和额外权益。若因乙方原因造成此两项工作实际执行量之和少于承诺执行工作量的60%，甲方有权扣除违约金总额的20%。	确保权益执行	/	/	

合同关键项						
管理关键项	合约及项目管控KPI要求	执行要求	管理制度/工具	项目经理	开发经理	运营经理
知识产权及数据隐私安全管理	信息泄露支付30%违约金，且赔偿甲方因此遭受的一切损失，终止合作。	客户原始资料/数据归属于客户方，不得擅自传播和作为其他用途使用	所有人必须签署《保密协议》	宣导及监督	识别潜在风险第一时间报备	准备保密协议，并组织所有人员签署
		开发的交付文件，必须严格保密，不得擅自传播和作为其他用途使用				
		不能使用未有明确来源及确认的可能存在版权争议的三方信息	《文件签署清单 及 签名》			
		内部邮件点对点传输，禁止在内部公共大群中进行传输				
	项训服务完成后1日内将项目相关资料直接销毁，并向甲方提供上述物件已销毁的证明； 资料指：甲方为开展本项目提供给乙方的一切培训相关信息、物料，包括但不限于甲方直接或间接提供给乙方的一切响应函、材料、工具与其他物件，如销售登录、通报、学员手册等					
服务范围变更（如有）	甲方应在培训开始前15日向乙方书面提出，乙方应在7个自然日内完成变更，双方就变更内容协商一致后方可执行。	双方协商确认后，要求甲方书面提出变更；按照7个自然日完成。 变更内容内部需要项目总监审批确认	/	沟通协调	/	汇总整理变更材料
客户需求响应	响应实效及闭环率	面对合理性指示、突发问题及第三方投诉，1 小时内响应，并在 24 小时内完成闭环	重大投诉必须上报项目总监	问题响应100%处理	问题响应100%处理	问题响应100%处理
项目时间进度管控	延迟一日，按照延迟交付部分的对应金额按利率的标准支付违约金。 延迟执行或延迟交付超过三十个自然日，甲方有权解除合同，且支付该合同项下30 %的违约金	必须按照与客户约定的交付及执行计划安排推进项目执行时间，确保项目重要节点100%按时交付 需严格管控项目进度（每周检查偏差，超5%即预警），确保项目执行进度不偏差	《课程交付推进表》每日更新	整体进度每日更新 逾期风险及时预警	开发逾期风险及时预警	培训行程安排
项目开发数量保障	课件开发、课件美化、案例萃取、视频开发数量必须达到合同目标	根据合同规定的开发类交付数量目标100%达成的目标进行项目计划安排（含承诺权益）	《课程开发状态表》 每日更新	课程的开发状态每日更新 主导至少8门课程开发	主导至少10门课程开发	课程交付数量统计
开发时间保障	开发初期及终稿提交时间满足要求	最晚在培训前14个自然日将培训使用的全部资料（包含但不限于课件、逐条、视频、手册等）交付甲方，供甲方审核。审核通过之后，乙方应在7个自然日内将全部资料交付甲方。		关注时间节点，提前安排	关注时间节点，提前安排	调度安排
项目开发交付质量保障	课程按计划交付时间过半 延迟执行-该课30%违约金	根据确定的课程开发逻辑结构和质量要求进行内部评审	《课程开发统一框架和一致性模板》 《课程交付套包样本》 课程提交客户2日前完成内部评审	客户交付前内部质量评审及建议	客户交付前内部质量评审及建议	交付课程包资料整理
驻场规范管理	6个开发讲师驻场天数不少于60天 驻场期间甲方规范执行	根据课程开发需求及成本考量管理驻场人员的排班； 现场驻场人员在厂区内行为必须符合品牌厂家的规定	驻场人员每日打卡打卡 《驻场打卡统计表》	驻场安排客户沟通	驻场开发现场管理	安排打卡，统计及跟进驻场打卡情况，确保打卡与实际驻场一致
内部人员认证管理	认证人员不得超过20%的补考	需要认证的开发人员及实施讲师要提前了解项目背景、品牌基础信息、评审要求	人员认证前必须进行宣导内训	认证管理及内训	认证管理及内训	认证人员调度安排
实施内训带教	内训覆盖率100%	培训前按规范要求进行课程内训及内部打磨，确保讲师对课程及授课方式100%掌握 培训执行后根据课程安排定期复盘，解决现场授课尚存的问题	《内训安排记录表》 《复盘记录表》	内训执行管理 复盘组织及执行	内训执行 复盘组织及执行	内训通知组织 复盘通知组织
培训实施执行	培训覆盖人数及覆盖天数达标	培训覆盖3300人（含赠送100人）；383天（含赠送7天）	《培训满意度统计表》 《参训学员统计表》	监测数据	/	培训结束当天更新及风险预警
	培训满意度大于等于97% 综合认证通过率大于等于93%	及时反馈老师异常情况，同步制定应急预案确保项目顺利推进	《运营管理文件》（适用内部） 《兼职协议》（适用兼职）	监测满意度数据 达标风险预警 提升措施建议	/	文件准备，宣贯及监控
	销售一线人员首月开单率（铁单）90%	跟进厂家的首月开单率（铁单）数据；有问题及时预警	《开单情况统计表》	监测数据	/	数据跟进及预警

三 内部管理关键项						
项目风险管理	0风险事故	项目执行期间对于可能出现的项目交付质量、项目实施质量、项目延期、老师开天窗等严重风险事故必须提前内部项目组预警，一旦发生必须通知“项目总监”立即解决	/	重大风险预警	重大风险预警	重大风险预警
项目固化输出	内部可用率 流程提升效率	方法论及工具：项目开发及管理的方法论形成，AI增效工具开发	《课程开发授课方法论》、《AI工具》	方法论沉淀及工具化 项目传播设计（偏实施）	方法论沉淀及工具化 项目传播设计（偏开发）	运营管理方法沉淀
		成功案例：培训实施过程的案例提炼	《项目案例》			
		项目总结：按客户及公司总结结构及要求，输出符合标准的项目总结	《项目总结》、《项目传播短视频》			
项目成本管理	项目成本在投标前预算成本测算范围内	项目各项执行成本严格控制在本预算范围内，涉及到采购支付项必须“项目总监”审批后方可执行 客户方变更超出合同外的需求，必须与“项目总监”进行确认后方可执行	《P&L成本管控表》月度更新 项目变更项目总监报批后执行	管控各项支出成本在预算范围内	管控各项支出成本在预算范围内	月度更新成本情况
项目结算资料	阶段结束后1个月内完成收料	项目启动后与客户明确收料标准，保证项目执行 必须按照项目收料要求定期整理收料材料	《输出物对照表》 每月整理交付材料 《交付材料list》	交付物类型及标准沟通确认	开发交付物整理	交付材料整理及上报
团队人员绩效	每月评价及统计	专职人员工作天及绩效天统计， 专职讲师可开天数量必须项目总监认可 根据兼职讲师的绩效管理办法对兼职老师的绩效进行客观评价	《IPM绩效天报表》	工作天及绩效天评价	工作天及绩效天评价	专职讲师绩效天统计上报 兼职讲师绩效达标统计上报

KPI关键项

乙方绩效考核得分为95分,则绩效考核部分实际结算=200×[1-(1-95%)×1]=190万元;
乙方绩效考核得分为85分,则绩效考核部分实际结算=200×[1-(1-85%)×1.5]=155万元;
乙方绩效考核为75分,则绩效考核部分实际结算=200×[1-(1-75%)×2]=100万元。

类型	
----	--

绩效考核得分(累计超出100分的,按照100分计)